

## План работ по ремонту общего имущества дома № 1 в ТСЖ "Солнечная поляна" на 2015 год

Структура работ	Состав работ	Объем работ	единицы измерения	Период выполнения
Стены, фасады и крыши	Гидроизоляция дефектных участков скатной кровли дома	3	М²	апрель-май
	Очистка от высолов	55	М²	Летний период
	Обработка стен	55	М²	Летний период
	Запенивание щелей, пустот стен	6	П.м.	Летний период
	Облицовка кафельной плиткой	1	М²	Летний период
	Ремонт крыльца		-----	Летний период
	Монтаж водосточной системы	-----	П.м.	Летний период
	Закрепление фронтона на кровле		-----	Летний период
	Установка регулировочных кранов на радиатор отопления в подъезде	3	Ед.	Летний период
Фундаменты и подвальные помещения	Устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков отмостоки	25	П.м.	Летний период
Парковочные залы	Установка козырька на парапет парковки	65	П.м.	Летний период
	Ремонт наплавляемой мягкой кровли крыши парковки	4	-----	Летний период
	Перенос запорно-регулирующей арматуры системы отопления	-----	Ед.	Летний период
	Косметический ремонт потолка, стен	8	М²	Летний период
	Утепление окон парковок, закрепление панелей	25	П.м.	Летний период