

План работ по ремонту общего имущества дома № 3 в ТСЖ "Солнечная поляна" на 2015 год

Структура работ	Состав работ	Объем работ	единицы измерения	Период выполнения
Стены, фасады и крыши	Гидроизоляция дефектных участков скатной кровли дома	2	М ²	апрель-май
	Очистка от высолов	55	М ²	Летний период
	Обработка стен	55	М ²	Летний период
	Запенивание щелей, пустот стен	5	П.м.	Летний период
	Облицовка кафельной плиткой	1	М ²	Летний период
	Ремонт крыльца	-----	-----	Летний период
	Монтаж водосточной системы	15*2	П.м.	Летний период
	Закрепление фронтона на кровле	-----	-----	Летний период
	Установка регулировочных кранов на радиатор отопления в подъезде	2	Ед.	Летний период
Фундаменты и подвальные помещения	Устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков отмостоки	22	П.м.	Летний период
Парковочные залы	Установка козырька на парапет парковки	55	П.м.	Летний период
	Ремонт наплавляемой мягкой кровли крыши парковки	-----	-----	Летний период
	Перенос запорно-регулирующей арматуры системы отопления		Ед.	Летний период
	Косметический ремонт потолка, стен	7	М ²	Летний период
	Утепление окон парковок, закрепление панелей	32	П.м.	Летний период