

План работ по ремонту общего имущества дома № 3\1 в ТСЖ "Солнечная поляна" на 2015 год

Структура работ	Состав работ	Объем работ	единицы измерения	Период выполнения
Стены, фасады и крыши	Гидроизоляция дефектных участков скатной кровли дома	2	М²	Апрель-май
	Очистка от высолов	81	М²	В летний период
	Обработка стен	81	М²	В летний период
	Запенивание щелей, пустот стен	2	П.м.	В летний период
	Облицовка кафельной плиткой	1	М²	В летний период
	Ремонт крыльца	-----	-----	В летний период
	Монтаж водосточной системы	-----	П.м.	В летний период
	Закрепление фронтона на кровле	-----	-----	В летний период
	Установка регулировочных кранов на радиатор отопления в подъезде	2	Ед.	В летний период
Фундаменты и подвальные помещения	Устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков отмостоки	17	П.м.	В летний период
Парковочные залы	Установка козырька на парапет парковки	55	П.м.	В летний период
	Ремонт наплавляемой мягкой кровли крыши парковки	-----	-----	В летний период
	Перенос запорно-регулирующей арматуры системы отопления		Ед.	В летний период
	Косметический ремонт потолка, стен	5	М²	В летний период
	Утепление окон парковок, закрепление панелей	36	П.м.	В летний период