

План работ по ремонту общего имущества дома № 3\2 в ТСЖ "Солнечная поляна" на 2015 год

Структура работ	Состав работ	Объем работ	единицы измерения	Период выполнения
Стены, фасады и крыши	Гидроизоляция дефектных участков скатной кровли дома	1	М²	Апрель-май
	Очистка от высолов	55	М²	В летний период
	Обработка стен	55	М²	В летний период
	Запенивание щелей, пустот стен	7	П.м.	В летний период
	Облицовка кафельной плиткой	1	М²	В летний период
	Ремонт крыльца	-----	-----	В летний период
	Монтаж водосточной системы	-----	П.м.	В летний период
	Закрепление фронтона на кровле	-----	-----	В летний период
	Установка регулировочных кранов на радиатор отопления в подъезде	-----	Ед.	В летний период
Фундаменты и подвальные помещения	Устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков отмостоки	34	П.м.	В летний период
Парковочные залы	Установка козырька на парапет парковки	30	П.м.	В летний период
	Ремонт наплавляемой мягкой кровли крыши парковки	-----	М²	В летний период
	Перенос запорно-регулирующей арматуры системы отопления	1	Ед.	В летний период
	Косметический ремонт потолка, стен	6	М²	В летний период
	Утепление окон парковок, закрепление панелей	27	П.м.	В летний период