

## План работ по ремонту общего имущества дома № 46 в ТСЖ "Солнечная поляна" на 2015 год

Структура работ	Состав работ	Объем работ	единицы измерения	Период выполнения
Стены, фасады и крыши	Гидроизоляция дефектных участков скатной кровли дома	2	М <sup>2</sup>	Апрель-май
	Очистка от высолов	?	М <sup>2</sup>	В летний период
	Обработка стен		М <sup>2</sup>	В летний период
	Запенивание щелей, пустот стен	7	П.м.	В летний период
	Облицовка кафельной плиткой	1	М <sup>2</sup>	В летний период
	Ремонт крыльца	----	-----	В летний период
	Монтаж водосточной системы	----	П.м.	В летний период
	Закрепление фронтона на кровле	----	-----	В летний период
	Установка регулировочных кранов на радиатор отопления в подъезде	2	Ед.	В летний период
Фундаменты и подвальные помещения	Устранение местных деформаций, восстановление повреждённых участков отмостоки	13	П.м.	В летний период
Парковочные залы	Установка козырька на парапет парковки	55	П.м.	В летний период
	Ремонт наплавляемой мягкой кровли крыши парковки	15	-----	В летний период
	Перенос запорно-регулирующей арматуры системы отопления		Ед.	В летний период
	Косметический ремонт потолка, стен	9	М <sup>2</sup>	В летний период
	Утепление окон парковок, закрепление панелей	46	П.м.	В летний период